



ПЛАН
(дорожная карта) реализации проекта «Психолого-педагогические классы/группы»
в МКОУ «Курушская СОШ №2 имени Я.С. Аскандарова» на 2024/2025 уч.г.

№	Мероприятие	Срок реализации	Исполнители	Организационная деятельность	Планируемые результаты
I. Организационная деятельность					
1	Назначение ответственного лица ОО за организацию деятельности психолого-педагогических классов/групп.	До 21 марта 2025г	Директор	Приказ	
2	Изучение нормативной документации	Март 2025г.	Зам. по УВР Эмирасланов А.Д. Руководители МО	1) Изучение методических рекомендаций для общеобразовательных организаций по открытию классов «Психолого-педагогической направленности» в рамках различных профилей при реализации образовательных программ среднего общего образования (Письмо Министерства Просвещения РФ от 30 марта 2021 г. N ВБ-511/08 2) Определение перспектив развития проекта «Педагогический класс» в МКОУ «Курушская СОШ №2 имени Я.С. Аскандарова» Протоколы родительского собрания.	
3	Информирование о проекте родителей (законных представителей) и обучающихся 9- 10-х классов с целью уточнения запроса участников образовательных отношений на обучение в психолого- педагогическом классе/группе	До 20 апреля 2025г.	Зам. по УВР Эмирасланов А.Д. Кл. руководители 10 класса	Проведение общественных обсуждений (на собраниях сродителями собрании коллектива, опрос обучающихся) Анкетирование родителей на выявление востребованности профессий в сфере педагогических профессий на перспективность открытия педагогических классов на базе школы	
4	Мониторинг материально- технической базы, программного	До 30 апреля 2025г.	Зам. по УВР Эмирасланов А.Д.	Аналитическая справка материально-технических и кадровых	

	Обеспечения и кадрового потенциала в системе среднего общего образования.			Ресурсов в системе среднего общего образования
5	Разработка концепции развития «Педагогического класса»	До 30 мая 2025г.	Зам. по УВР Эмирасланов А.Д. Руководители МО	Концепция развития «Педагогического класса»
6	Рассмотрение на заседании Педагогического совета: - Об утверждении дорожной карты по реализации проекта «Педагогический класс»; - Об утверждении Концепции Развития «Педагогический класс»; - об утверждении положения о функционировании «Педагогического класса»; - Об утверждении рабочих программ в условиях реализации проекта «Педагогический класс»	До 30 мая 2025 года	Администрация ОО	Протокол Педагогического совета - об утверждении дорожной карты и концепции развития «Педагогического класса»; - об утверждении положения о функционировании «Педагогического класса»; - об утверждении рабочих программ в условиях реализации проекта «Педагогический класс»
7	Разработка Положения о профильных классах (в том числе цели и задачи, порядок формирования, условия приема/пригласения, порядок зачисления и отчисления ...)	До 31.05.2025	Зам. по УВР Эмирасланов А.Д.	Локальный нормативный акт директора ОО
8	Заключение договоров о сотрудничестве	Не позднее 30.05.2025	Администрация ОО	Договор о сотрудничестве с социальным и партнерами:

				1) Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Дагестанский государственный педагогический университет» 2) 3)
9	Организация сбора заявлений от родителей (законных представителей) обучающихся на участие в индивидуальном отборе при приеме для обучения в психолого-педагогическом классе/группе	До 30 июня 2025г.	Зам. по УВР Эмирасланов А.Д. Кл. руководители 10 кл	Заявления родителей (законных представителей)
10	Организация приема обучающихся в психолого-педагогический класс/группу		Администрация ОО	Приказ о создании комиссии (при необходимости)
11	Принятие решения о зачислении обучающегося в психолого-педагогический класс/группу	До 31 августа 2025г.	Администрация ОО	Протокол приемной комиссии, приказ директора ОО о зачислении в психолого-педагогический класс/группу
12	Реализация учебных занятий в соответствии с учебным планом	В течение учебного года	Зам. по УВР Эмирасланов А.Д.	Составление расписания проведения занятий Проведение уроков в соответствии с расписанием
13	Реализация профориентационных мероприятий в рамках сотрудничества с социальными партнерами	В течение учебного года	Зам. по УВР Эмирасланов А.Д. Зам. дир. по ВР Бахшева Ш.Х.	Проведение профориентационных мероприятий согласно плану работы с социальными партнерами
II. Информационно-методические мероприятия				
14	Участие в мероприятиях (семинары/вебинары), посвященных реализации Проекта	В течение года	Зам. по УВР Эмирасланов А.Д.	
15	Размещение информации о психолого-педагогических классах и участии в проекте на сайте Образовательной организации.	На протяжении реализации проекта	Зам. по УВР Биймурзаева С.Г.	Публикации на официальном сайте
III. Обеспечение условий реализации проекта				

16	Формирование учебного плана для психолого-педагогических классов/групп в соответствии с ФГОС СОО (на базе любого универсального профиля)	До 31.08.2025	Зам. по УВР Эмирасланов А.Д.	Приказ об утверждении учебного плана на уровень обучения
17	Внесение изменений в ООП СОО в целевой раздел, содержание, результаты, условия (при необходимости).	До 31.08.2025	Зам. по УВР Эмирасланов А.Д. Руководители МО	Внесение изменений в ООП СОО (или издан локальный акт о внесении изменений)
18	Разработка и утверждение рабочих программ по определенным Направлениям реализации проекта	До 31 августа 2025	Зам. по УВР Эмирасланов А.Д. Руководители МО	Составить рабочие программы элективных курсов «Основы педагогики», «Основы психологии», «Педагогическая практика»
19	Разработка календарно-тематического планирования	До 31 августа 2025г.	Руководители МО	Утвердить календарно-тематическое планирование по направлениям обучения
20	Подготовка педагогов по программам повышения квалификации (при необходимости)	2024-25гг.	Зам. по УВР Эмирасланов А.Д.	Обучение педагогов
IV. Мониторинг реализации проекта				
21	Мониторинг профильного обучения в ИППК	ежегодно: май, сентябрь	Зам. по УВР Эмирасланов А.Д.	Организация и проведение сбора данных